

綠色=進度正按照進度執行

黃色=已開始執行，但進度稍微落後 6~12 個月

紅色=已開始執行，但進度落後超過 12 個月

X：里程碑/Deliverable due

/：尚未開始

U：未知

第三步驟:執行及追蹤程序

2016	2017				2018				2019				FIP 執行方式(FIP 行動計畫已開始執行)			目標 達成 日期	完成/ 報告 日期
	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	詳細執行資訊				

MSC 績效指 標	最 初 得 分	目 前 得 分	執 行 階 段	預 先 評 估 指 標 所 定 義 之 不 足	改 進 級 別 / 範 圍	行 動 編 號	行 動 / 任 務	行 動 執 行 相 關 人 員	其 他 受 影 響 之 PI	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	2016 年 上半 年	2016 年 下半 年	2017 年 上半 年	目標 達成 日期	完成/ 報告 日期	
原則 一	1.2.1	<60		詳情請 見 MSC 預先評 估		-(一)I.	發展及實施 保育措施		1.2.2	/	/																
	1.2.1	<60				-(一)II.	發展及實施 捕撈管制規 定		1.2.2	/	/																
	1.2.2	<60				-(一)II.i.	蒐集漁業依 賴性資料			/		X											2016 年 4 月完 成作業報表格 設計並經工作 小組同意定 案，預計 6 月召 開 FIP 會員大 會告知所有利 益相關者，並對 漁民進行報表 填寫宣導。	已有部分漁 民繳交填寫 報表，但涵蓋 率不如預 期，已加強漁 民填報宣導。	報表填寫率較 去年提升，但 仍有改進空 間，內容部 分，混獲資訊 回報不如預 期，已加強漁 民填報宣導。		
	1.2.2	<60				-(一)II.ii.	蒐集漁業非 依賴型資料			/	/	/															
	1.2.2	<60				-(一)II.iii.	建立資料蒐 集程序及資 料庫			X													於 2016 年 3 月 25 日工作小組 會議討論決 議，蒐集程序如 下：	已按程序蒐 集資料，資料 庫建置中。	資料持續蒐集 中，並陸續建 入簡易資料庫 中。		







